



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ.32^{ης}/2022 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.:412

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **13η Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.00 μ.μ.** συνήλθε δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ.: **63702/14-11-2023**, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κου **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Γ. ΤΣΟΚΑ**, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης, συμμετείχαν **25** μέλη του Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, συνολικά συμμετείχαν **22** από τα **33** μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	13)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ	14)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	15)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	16)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
5)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	17)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	18)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
7)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	19)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	20)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ	21)	ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
10)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	22)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	23)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	24)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
		25)	ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	5)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	6)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
3)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	7)	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Μελετίου.

Απεχώρησαν της συνεδριάσεως, οι κ.κ. Δημοτικοί σύμβουλοι : 1. Φίλης Γεώργιος, 2. Λιάκου Μαρία, 3.Τσίγκος Θεμιστοκλής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα **Μαρία Καμπόλη**, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, **κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 78 του Ν.4954 και με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018), και εισηγούμενος το **15^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «**Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ**», έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 63053/10.11.2023 εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας & Τ.Υ. του Δήμου Ασπροπύργου, κου Πέππα Γεωργίου, η οποία έχει ως εξής :

«Σας αποστέλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με τίτλο :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ» και παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση του».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου καθορίστηκε στο ποσό των 4.895.799,99 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 20/09/2022.
3. Με την αρ. 61/2022 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ασπροπύργου, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.
4. Η Αρχική Σύμβαση Ανάθεσης του έργου υπεγράφη στις 30/03/2023 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 4.895.199,50 € (χωρίς Φ.Π.Α.) δηλαδή με μέση έκπτωση 0,01%.
5. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί με την αρχική σύμβαση σε πεντακόσιες ογδόντα έξι (586) ημέρες, δηλαδή προθεσμία περάτωσης έως τις 28/04/2024.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι:

- Η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την αποκατάσταση του δημοτικού κτιρίου εντός του αμαξοστασίου του δήμου Ασπροπύργου με σκοπό τη στέγαση υπαλλήλων υπηρεσιών του. Περιλαμβάνεται πλήρης αποκατάσταση, ενεργειακή αναβάθμιση, στατική ενίσχυση και εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε. - 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/12 και του άρθρου 75 του Ν.4782/2021.

Σύμφωνα με το ιστορικό της εργολαβίας, ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 20/09/2022. Η αρχική σύμβαση του έργου υπεγράφη τον Μάρτιο του 2023 μεταξύ του Δήμου Ασπροπύργου και της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει νέες εργασίες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν ούτε τεχνικά ούτε και οικονομικά από το έργο.

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκαν 6 Νέες τιμές, για τις απαραίτητες εργασίες αποπεράτωσης του ανωτέρω έργου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προβλέπονται και εντάσσονται όλα τα ανωτέρω.

Νέες Εργασίες – 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

Προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας έξι (6) νέων εργασιών για να καλυφθούν περαιτέρω ανάγκες λειτουργικότητας του ανωτέρω έργου. Στην κατηγορία Νέες τιμές- 1^ο ΠΚΤΜΝΕ έχουν υπολογιστεί : 1) έκπτωση 0,01 % και 2) εργολαβικό όφελος 18%.

Για το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ελήφθησαν υπ' όψη τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το άρθρο 156 του Ν.4412/16 καθώς και το άρθρο 75 του Β.4782/2021 και περιλαμβάνονται οι παρακάτω νέες εργασίες :

- NT1/2 – Αποξήλωση υφιστάμενου ανελκυστήρα προσώπων
- NT1/2 – Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα φορτίων με συνοδεία ατόμων
- NT1/3 – Αμοιβή για τη σύνταξη πλήρους μελέτης εφαρμογής μεταλλικού κτιρίου
- NT1/4 – Προμήθεια και τοποθέτηση γραφείου εργασίας
- NT1/5 – Προμήθεια και τοποθέτηση καρέκλας εργασίας
- NT1/6 – Προμήθεια και τοποθέτηση συρταριέρας

Όλα τα παραπάνω καθίστανται απαραίτητα τόσο για την ολοκλήρωση όσο και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Πιο αναλυτικά, στις ανωτέρω νέες τιμές παρατηρούνται τα εξής :

1. Όλες οι ανωτέρω εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του έργου και δεν τροποποιούν το αντικείμενο ή την ποιότητα αυτού.
2. Μεγάλο τμήμα των νέων τιμών αποτελεί η προμήθεια του γραφειακού εξοπλισμού. Τουτό συμβαίνει διότι, αρχικά, η υπηρεσία δεν ήταν σε θέση να κοστολογήσει και προβλέψει τον απαιτούμενο γραφειακό εξοπλισμό διότι το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτης-κατασκευής οπότε και ο σχεδιασμός και προσδιορισμός των αναγκών έγινε από τον υποψήφιο ανάδοχο.
3. Ακόμη ένα τμήμα των νέων τιμών αποτελεί η εκπόνηση μελέτης ενός νέου μεταλλικού κτιρίου. Το κτίριο αυτό πρόκειται να έχει χρήση αποθήκης στην παρούσα φάση. Απαιτείται για την τμηματική και ομαλή μετακόμιση των υπαλλήλων που ήδη εργάζονται στο κτίριο στις νέες θέσεις εργασίας. Η μελέτη του πρέπει να γίνει από τον ανάδοχο δεδομένου ότι αποτελεί τμήμα του παρόντος έργου. Έτσι λοιπόν, και αυτή η ομάδα εργασιών δε μπορεί να διαχωριστεί από το βασικό αντικείμενο του έργου και μάλιστα πρέπει να υλοποιηθεί εγκαίρως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.
4. Τέλος, νέα τιμή αποτελεί η αποξήλωση του υφιστάμενου ανελκυστήρα προσώπων και η προμήθεια νέου ανελκυστήρα φορτίων. Στα τεύχη του διαγωνισμού ζητήθηκε προμήθεια και τοποθέτηση ενός ανελκυστήρα προσώπων αντικείμενο το οποίο προσφέρθηκε από τον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στη συμβατική αξία του έργου. Ωστόσο, κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και την διαμόρφωση των χώρων του κτιρίου, προκύπτει η ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον ενός ανελκυστήρα φορτίων με στάση στο υπόγειο που έχει χρήση αποθήκης. Και πάλι, η

υπηρεσία δεν ήταν σε θέση να κοστολογήσει και προβλέψει τον επιπλέον ανελκυστήρα διότι το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτης-κατασκευής οπότε και ο σχεδιασμός και προσδιορισμός των αναγκών έγινε από τον υποψήφιο ανάδοχο.

Όλες οι ανωτέρω νέες τιμές είναι αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβαση χωρίς όμως να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Επειδή το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν,

Επειδή οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τη αναθέτουσα αρχή διότι αποτελούν εργασίες ενδιάμεσες και απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του έργου,

Επειδή οι συμπληρωματικές εργασίες δεν ήταν δυνατόν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση,

Η υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη του ανωτέρω 1^{ου} Α.Π.Ε.-1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υπογράφηκε από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.

Η συνολική δαπάνη των νέων τιμών, ανέρχεται στο ποσό των 307.650,09 € (χωρίς ΓΕ&ΟΕ , χωρίς ΦΠΑ) και δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του έργου.

Δ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 1^{ου} Α.Π.Ε

Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 1^{ου} Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της σύμβασης, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα :

α/α	Αιτιολογία	Εγκεκριμένη Δαπάνη	Προτεινόμενη δαπάνη με τον παρόντα 1 ^ο Α.Π.Ε.
1	Εργασίες	4.248.000,00 €	4.555.650,10 €
2	Απρόβλεπτη δαπάνη	637.200,00 €	329.549,90 €
3	Πρόβλεψη αναθεώρησης	3.999,60 €	3.999,60 €
5	Σύνολο	4.889.199,60 €	4.889.199,60 €
6	Διάφορα ποσά	5.999,90 €	5.999,90 €
7	ΦΠΑ 24%	1.174.847,88 €	1.174.847,88 €
8	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.070.047,38 €	6.070.047,38 €

Ο παρών 1ος ΑΠΕ δεν μεταβάλλει το αρχικό συμβατικό ποσό.

Ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η Δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 4.889.199,60 € χωρίς το ΦΠΑ. Η απολογιστική δαπάνη ανέρχεται στα 5.999,90 € , η απρόβλεπτη δαπάνη ανέρχεται στα 329.549,90 €, η πρόβλεψη αναθεώρησης ανέρχεται στα 3.999,60 € και η δαπάνη Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 1.174.847,88 €.

Συνολική Δαπάνη 6.070.047,38 €.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε :

Την έγκριση του παρόντος 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το Έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ», συνολικής δαπάνης 6.070.047,38 €.»

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 63053/10.11.2023 εισήγηση του Διευθυντή της Πολεοδομίας & Τ.Υ. Τις διατάξεις
- την παρ. α του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018),

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία ΥΠΕΡ τάχθηκαν είκοσι δύο (22) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.:

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	13)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ	14)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
3)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	15)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	16)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
5)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	17)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ	18)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	19)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	20)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	21)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	22)	ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ
11)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
12)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το Έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ», συνολικής δαπάνης 6.070.047,38 €.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 412.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ