



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ.12ης/2026 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.:82

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1^Η ΣΣΕ του έργου με
τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27^η Απριλίου 2026, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 15.00 συνήλθε **ΕΚΤΑΚΤΩΣ δια περιφοράς** το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ'αριθμ. 13976/27-04-2026, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΚΑΓΙΑ**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της, του άρθρου 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης, συμμετείχαν **23** μέλη του Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, συνολικά συμμετείχαν **23** από τα **29** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	13)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	14)	ΚΑΛΛΙΕΡΗ-ΚΑΨΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
3)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	15)	ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ	16)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
5)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ	17)	ΓΚΟΥΜΑ-ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
6)	ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ	18)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
7)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	19)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8)	ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	20)	ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	21)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	22)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11)	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	23)	ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	4)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	5)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3)	ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	6)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Δημήτριος Καγιάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενος το 1^ο θέμα της έκτακτης ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1^Η ΣΣΕ του έργου με τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού», έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την υπ' αριθμ. 12176/08-04-2026, εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας & Τ.Υ., κ. Γεωργίου Πέππα, με συνημμένη την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, η οποία έχει ως εξής :

1.Η υπ' αριθμ. 12176/08-04-2026, εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας & Τ.Υ., έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1^Η ΣΣΕ του έργου με τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
- Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
- Τις ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
- Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α' /8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Την, με αρ. πρωτ. 6829/03-03-2026, εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου
- Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου καθορίστηκε στο ποσό των 4.193.548,39 € (χωρίς ΦΠΑ)
- Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 20/06/2023.
- Με την αρ. 92/19-03-2019 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ασπροπύργου, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.
- Η Αρχική Σύμβαση Ανάθεσης του έργου, με αριθμό 34122, υπεγράφη στις 12/12/2023 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 2.865.838,10€ (χωρίς ΦΠΑ), δηλαδή με μέση έκπτωση 32,68%.

- Με την υπ' αριθμόν 224/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
- Με την υπ' αριθμόν 399/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
- Το αντικείμενο της εργολαβίας που αφορά τη δημιουργία ενός βιώσιμου αστικού χώρου στο κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, της στάθμευσης, της προσβασιμότητας, των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών και της οικονομικής δραστηριότητας, στις οδούς Δημοκρατίας, Δ. Λιάκου και Μ. Μπότσαρη.
- Την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων με προδιαγραφές «σχεδιάζοντας για όλους», με ύψος κρασπέδων 10 cm, καθώς και παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημόσιου χώρου με χρήση ψυχρών υλικών και εκτεταμένη δενδροφύτευση.
- Το γεγονός ότι, λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, η στάθμη των ομβρίων υδάτων υπερβαίνει το ύψος των κρασπέδων, καθιστώντας αναγκαίες άμεσες παρεμβάσεις για την απορροή τους, μέσω ανακατασκευής κάθετων οδών της Δ. Δημοκρατίας (ενδεικτικά: Τοίγκου, Αχαρνών, Πατριάρχου Γρηγορίου κ.λπ.).
- Την ανάγκη τοποθέτησης κολονακίων για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης επί των πεζοδρομίων.
- Ότι η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 227.041,43 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό 7,92% της αρχικής σύμβασης, και συνιστά τροποποίηση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- Ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, καθώς η τροποποίηση δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα ποσοτικά όρια και δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
- Ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, δεδομένου ότι:
 - ο Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου. ο Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. ο Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. ο Δεν χρηματοδοτούνται νέες εργασίες εκτός αρχικής σύμβασης.
 - ο Τηρούνται τα προβλεπόμενα ποσοτικά όρια επί έλασσον δαπανών.
- Ότι η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.092.879,53 € χωρίς ΦΠΑ, ενώ:
 - ο Η απολογιστική δαπάνη ανέρχεται σε 20.132,06 €
 - Η απρόβλεπτη δαπάνη σε 29.614,10 € ο
 - Η αναθεώρηση σε 32.406,21 € ο Ο ΦΠΑ (24%) σε 742.291,08 €
- Την υπ. αριθμ. 418306/30-03-2026 σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) για:
 - ο τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών
 - ο τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον 3ο ΑΠΕ του έργου, αναδόχου «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση:

1. Του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) του έργου «Βιοκλιματική αστική ανάπτυξη του κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου».
2. Τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ποσού 227.041,43 € χωρίς ΦΠΑ.
3. Τη διαχείρισης των επί ελασσον δαπανών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.
4. Τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα κάτωθι:

1. 3ο ΑΠΕ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έργου με τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
2. 3ο ΑΠΕ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,
4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

Ασπρόπυργος : 08 - 04 - 2026

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Τ.Υ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΕΠΠΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Π.Ε.-5, Με βαθμό - 'Α.»**

Η επικεφαλής του Συνδυασμού «Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ», κα Σοφία Μαυρίδη, με έγγραφη τοποθέτηση της, αναφέρει για το συγκεκριμένο θέμα τα εξής :

«ΘΕΜΑ 1 : Ψηφίζουμε κατά.

Το συγκεκριμένο έργο θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί και όχι να βρισκόμαστε σήμερα στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και σε νέα συμπληρωματική σύμβαση.

Επιπλέον, είναι προφανές ότι η υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου έγινε με ανεπαρκή στελέχωση, με ελάχιστους εργαζόμενους, γεγονός που εξηγεί τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες και οι επαγγελματίες της πόλης.

Την ίδια στιγμή, ζητείται νέα αύξηση δαπάνης, άνω των 280.000 ευρώ, κάτι που αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε σωστός σχεδιασμός από την αρχή.

Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε συνεχείς τροποποιήσεις και επιβαρύνσεις χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και χωρίς λογοδοσία.

Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίζει».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Αλεξ. Καγιά,
- Την υπ. αριθμ. 418306/30-03-2026 σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών, και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον 3ο ΑΠΕ του έργου, αναδόχου «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ»,
- Την υπ' αριθμ. 12176/08-04-2026, εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας & Τ.Υ. στην οποία επισυνάπτεται η Αιτιολογική Έκθεση του έργου,
- Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Α»,
- Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,

πέρασε σε ψηφοφορία στην οποία, **ΥΠΕΡ** της Έγκρισης του 3ου **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1^Η ΣΣΕ** του έργου με τίτλο: «**ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ**», τάχθηκαν δέκα επτά (17) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. :

1)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
2)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	11)	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	12)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
4)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ	13)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ	14)	ΚΑΛΛΙΕΡΗ-ΚΑΨΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
6)	ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ	15)	ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	16)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8)	ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	17)	ΓΚΟΥΜΑ-ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
9)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		

Κατά τάχθηκαν έξι (6) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.:

1. ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ, 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 4.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 5. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 6.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει :

1.Τον 3ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1^Η ΣΣΕ του έργου με τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με το υπ' αριθμ πρωτ. 418306/30.03.2026 εγκριτικό έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ.Έργων (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α), και με την υπ'αριθμ. πρωτ. 12176/08-04-2026, εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας & Τ.Υ. του Δήμου Ασπροπύργου, στην οποία επισυνάπτεται η Αιτιολογική Έκθεση του ανωτέρω έργου.

Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.092.879,53 € χωρίς ΦΠΑ, ενώ:

- Η απολογιστική δαπάνη ανέρχεται σε 20.132,06 €
- Η απρόβλεπτη δαπάνη σε 29.614,10 €
- Η αναθεώρηση σε 32.406,21 €
- Ο ΦΠΑ (24%) σε 742.291,08 €.

2. Τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ποσού 227.041,43 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό 7,92% της αρχικής σύμβασης, και συνιστά τροποποίηση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,

3.Την διαχείριση των επί ελασσον δαπανών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, καθώς η τροποποίηση δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα ποσοτικά όρια και δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, δεδομένου ότι:

- Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου. ο Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. ο Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. ο Δεν χρηματοδοτούνται νέες εργασίες εκτός αρχικής σύμβασης.
- Τηρούνται τα προβλεπόμενα ποσοτικά όρια επί ελασσον δαπανών.

4.Την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 82.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΑΓΙΑΣ