



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 4^{ης} / 2019 συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. απόφ.: 51

**ΘΕΜΑ: Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
 παραλαβής του έργου «Σημειακές Παρεμβάσεις
 Αποχέτευσης Ακαθάρτων.**

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **13η Φεβρουαρίου 2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρόπυργου, ύστερα από την υπ' αριθμ. **2891/07-02-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, **κ. Αντώνιου Νικ. Καραμπούλα**, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, και στον Δήμαρχο, **κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α').

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα **33** μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντα ήταν **26**, απόντα τα **7**, και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15) ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 16) ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 17) ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 5) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18) ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 6) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 19) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 20) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 8) ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21) ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ |
| 10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 23) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 11) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 12) ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ | 25) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13) ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 26) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 5) ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6) ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 3) ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 7) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | |

Ο Δήμαρχος, **κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου**, παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα **Μαρία Κωνσταντινίδη**, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, **κ. Αντώνιος Ν. Καραμπούλας**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος το **15^ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σημειακές Παρεμβάσεις Αποχέτευσης Ακαθάρτων»**», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 26107/17/6-2-2019 εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιώτη Καραγιαννίδη, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Σημειακές Παρεμβάσεις Αποχέτευσης Ακαθάρτων»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Ο ανάδοχος του έργου, στον οποίο κοινοποιείται το πρωτόκολλο, παρακαλείται να προβεί στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα της ΕΥΔΑΠ.

Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σημειακές Παρεμβάσεις Αποχέτευσης Ακαθάρτων», έχει ως κάτωθι:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από τον ανάδοχο : ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ

Σήμερα την 6 / 2 / 2019 οι υπογραφόμενοι:

- 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ, Μηχ. Ηλ. Μηχ. του Δήμου Ασπροπόργου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 - 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΙΑΣ, Τοπ. Μηχ. του Δήμου Ασπροπόργου
 - 3) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΙΓΚΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος
 - 4) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ, Τεχν. Υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ,
- αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου βάσει της **296/2016** Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπόργου και του εγγράφου 11401/4-7-2017 της ΕΥΔΑΠ, πήγαμε στο έργο με τον επιβλέποντα μηχανικό **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ**, πολ. μηχαν., και τον ανάδοχο Οχανές Αϊδινιάν **την 6 -2-2019** για την παραλαβή των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας, οι οποίες στην τελική επιμέτρηση αναγράφονται ως εξής :

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΟΔΟΠΟΙΑ	Α.Τ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ Η ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	1	685,00 m3	559,20 m3	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	2	350,00 m2	183,75 m2	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	3	78,00 m2	35,35m2	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ	4	724,00 m3	676,62m3	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ

	ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ				ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ	5	30,30 m ³	30,30 m ³	ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC/41- Φ 125	6	380,00 m	324,48 m	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
7	ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC/41- Φ 200	9	110,00 m	92,70m	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
8	ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ PVC	10	78 τεμ.	75 τεμ.	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
9	ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	11	156 τεμ.	151 τεμ.	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ
10	ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ	12	177,00 m ³	177,00 m ³	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
11	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	13	35,00 m ²	27,42 m ²	ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
12	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	14	80,00 m	80,00 m	ΟΓΔΟΝΤΑ

Το παραλαμβανόμενο έργο έγινε βάσει της 3/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Ασπροπόργου προϋπολογισμού δαπάνης **59.999,88 €** χωρίς ΦΠΑ.

Η απόφαση για την εκτέλεση του έργου ελήφθη με την 137/2014 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου.

Οι όροι για τη δημοπρασία του έργου καταρτίστηκαν με την 160/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

Τα πρακτικά δημοπρασίας του έργου εγκρίθηκαν με την 219/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εργολάβος ανακηρύχθηκε ο ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ με έκπτωση **3,00%**επι των τιμών του τιμολογίου.

Μεταξύ Δημάρχου και αναδόχου υπογράφηκε το από **29-04-2014** συμφωνητικό για **58.199,88 €** χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως έργου ήταν έξι μήνες, όπως ορίζεται στη σύμβαση.

Στον εργολάβο χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά μήνες, ήτοι μέχρι 29-12-2014, με την 519/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το έργο περατώθηκε την 29-12-2014, **σύμφωνα με τη βεβαίωση περαίωσης του έργου, συνεπώς η περαίωσή του είναι εμπρόθεσμη.**

Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί ένας ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (α.π.ε.) που έχει εγκριθεί με την **367/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 45.819,81 ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, με βάση τον 3ο Λογαριασμό, που είναι ο τελευταίος που έχει υποβληθεί.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στις αναλυτικές επιμετρήσεις και στην τελική επιμέτρηση, που υποβλήθηκε την **13-10-2015** (αρ. πρωτ.30739) και είναι θεωρημένη από το διευθυντή της Τ.Υ. Δήμου Ασπροπόργου, παραλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά τις 52 από τις 75 συνδέσεις αποχέτευσης. Για τις υπόλοιπες 23, που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα της ΕΥΔΑΠ, η

παραλαβή αναβάλλεται μέχρι για μεν τις 11 να αποκατασταθούν τα ελλειψήματα που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, για δε τις υπόλοιπες 12 να δοθεί αρίθμηση της οδού για τη δυνατότητα εντοπισμού τους.

Κατά τα λοιπά κατά τη μετάβαση επί τόπου του έργου της επιτροπής παραλαβής διαπιστώθηκε κατά το δυνατόν η καλή κατάσταση αυτού.

Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως οριστική επειδή έχει περάσει ο χρόνος συντήρησης των 15 μηνών, που ορίζεται στο άρθρο 74 του Ν. 3669/2008 (με αρχή 2 μήνες μετά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, ήτο την 13-12-2015 και πέρας την 13-3-2017).

Ο Ανάδοχος :

Επιτροπή Παραλαβής

ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ:

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΙΑΣ:

3) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΙΓΚΟΣ :

Ο Επιβλέπων :

4) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ:

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη :

- την υπ' αριθμ. 26107/17/6-2-2019 εισήγηση του Διευθυντή Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
- Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Σημειακές Παρεμβάσεις Αποχέτευσης Ακαθάρτων»,
- την εισήγηση του Προέδρου, κ. Αντωνίου Καραμπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία ΥΠΕΡ της Έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σημειακές Παρεμβάσεις Αποχέτευσης Ακαθάρτων», τάχθηκαν δεκαοχτώ (18) μέλη του συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ.:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 3) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 12) ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ |
| 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 13) ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 5) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 15) ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 7) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 16) ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 8) ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17) ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 9) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18) ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |

ΛΕΥΚΟ, ψήφισαν εφτά (7) μέλη του συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ.:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 2) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3) ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 4) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | |

Κατά, τάχθηκε ένα (1) μέλος του συμβουλίου, και ονομαστικά ο κ.: ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

και

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σημειακές Παρεμβάσεις Αποχέτευσης Ακαθάρτων», το οποίο σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση έχει ως κάτωθι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΟΔΟΠΟΙΑ	Α.Τ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ Η ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	1	685,00 m ³	559,20 m ³	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	2	350,00 m ²	183,75 m ²	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	3	78,00 m ²	35,35m ²	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ	4	724,00 m ³	676,62m ³	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ	5	30,30 m ³	30,30 m ³	ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC/41-Φ 125	6	380,00 m	324,48 m	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
7	ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC/41-Φ 200	9	110,00 m	92,70m	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
8	ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ PVC	10	78 τεμ.	75 τεμ.	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
9	ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	11	156 τεμ.	151 τεμ.	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ
10	ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ	12	177,00 m ³	177,00 m ³	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
11	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	13	35,00 m ²	27,42 m ²	ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
12	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	14	80,00 m	80,00 m	ΟΓΔΟΝΤΑ

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 51.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ