



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 14<sup>ης</sup>/2020 συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 112

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για την παράτασης της συμβατικής  
προθεσμίας του έργου «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών  
Κτιρίων & Αύλειων Χώρων Δήμου Ασπροπύργου».

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **2<sup>α</sup> Ιουνίου 2020**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **18:00 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β' 850/13-03-2020), η οποία αντικατέστησε την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 539), το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ' αριθμ. **9547/29-05-2020**, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, **κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Γ. ΤΣΟΚΑ**, σύμφωνα με την διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, της παρ. 5<sup>1</sup> (όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019), και 167, παρ.1<sup>2</sup> του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2 του Ν.4635/2019).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο **33** μελών, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, **31** μέλη και ονομαστικά :

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	17)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	18)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
3)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	19)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
4)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	20)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	21)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
6)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	22)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
7)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	23)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	24)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	25)	ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
10)	ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	26)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ	27)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	28)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	29)	ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
14)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	30)	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	31)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
16)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1)	ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ		
2)	ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, **κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης και εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «**Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων Δήμου Ασπροπόργου**», έθεσε υπόψη των μελών 1) την υπ' αριθμ. πρωτ.: 9113/22 Μαΐου 2020 επισυναπτόμενη εισήγηση του Διευθυντού Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών, κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη, 2) Την υπ' αριθμ **35/2020 (με ΑΔΑ: 6Γ9ΕΩΨΝ-4ΧΣ)** επισυναπτόμενη προγενεστερά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 3) Την υπ' αριθμ. **152/2020** επισυναπτόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ: **9ΩΝΚΩΨΝ-ΗΣ6**).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις τους αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη

- Την εισήγηση του Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 9113/22 Μαΐου 2020 εισήγηση του Διευθυντού Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών, κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 9025/21-05-2020 αίτηση του κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά,
- Την υπ' αριθμ **35/2020 (με ΑΔΑ: 6Γ9ΕΩΨΝ-4ΧΣ)** επισυναπτόμενη προγενεστερά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την υπ' αριθμ. **155/2020** επισυναπτόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με Α.Δ.Α. : **9ΩΝΚΩΨΝ-ΗΣ6**),
- Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της Συνεδριάσεως,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία:

**ΥΠΕΡ** εισηγήσεως της υπηρεσίας τάχθηκαν τριάντα ένα (31) μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ.

1)	ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	17)	ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	18)	ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
3)	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	19)	ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
4)	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	20)	ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5)	ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	21)	ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
6)	ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	22)	ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
7)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	23)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ	24)	ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9)	ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	25)	ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
10)	ΚΑΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	26)	ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11)	ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ	27)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12)	ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	28)	ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	29)	ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
14)	ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	30)	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)	ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	31)	ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΑΟΣ
16)	ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση περαιώσεως της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων Δήμου Ασπροπύργου» κατά ένα (1) μήνα ήτοι έως 29-06-2020 , κατόπιν της υπ' αριθμ 9025/21-05-2020 αιτήσεως του αναδόχου, κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 112.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ